附件4
　　华东三省一市银行汇票业务工程实施计划


　　┌──────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬─────────┐
　　│任务　　　　　　　　│开始时间　　│结束时间　　│工期　　　│前置任务　│责任方　　　　　　│配合单位　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│1.商业银行技术准备　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│1.1行内系统改造　　 │文件下发之日│2008-6-20　 │　　　　　│　　　　　│各商业银行　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│1.2下发接口验收通知 │2008-6-1　　│2008-6-10　 │10　　　　│1.1　　　 │科技司　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│1.3拟订接口验收计划 │2008-6-10　 │2008-6-20　 │10　　　　│1.2　　　 │科技司、中国人民银│　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│行当地管辖行科技处│　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│、商业银行　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│1.4改造后的接口验收 │2008-6-20　 │2008-7-5　　│15　　　　│1.3　　　 │科技司、中国人民银│　　　　　　　　　│
　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│行当地管辖行科技处│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│2.银行汇票业务模拟　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　│运行　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│2.1拟定和发布《模拟 │2008-7-17　 │2008-7-21　 │4　　　　 │　　　　　│支付结算司　　　　│清算总中心、商业银│
　　│运行方案及工作安排》│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│行　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│2.2模拟运行环境准备 │2008-7-21　 │2008-7-25　 │4　　　　 │　　　　　│清算总中心　　　　│中国人民银行当地管│
　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│辖行科技处、商业银│
　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│行　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│2.3模拟运行　　　　 │2008-7-25　 │2008-8-12　 │18　　　　│2.2　　　 │支付结算司　　　　│清算总中心、商业银│
　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│行　　　　　　　　│
　　└──────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┘


　　续表


　　┌──────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────────┬─────────┐
　　│任务　　　　　　　　│开始时间　　│结束时间　　│工期　　　│前置任务　│责任方　　　　　　│配合单位　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│3.业务准备　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│3.1完成票据凭证以及 │文件下发之日│2008-9-15　 │　　　　　│　　　　　│中国人民银行当地管│　　　　　　　　　│
　　│拒绝受理通知书、退票│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│辖行支付结算处、各│　　　　　　　　　│
　　│理由书、业务处理待定│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│个商业银行　　　　│　　　　　　　　　│
　　│凭证的印制和分发工作│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│4.华东三省一市银行汇│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　│票业务上线　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│4.1三省一市上报依托 │2008-8-15　 │2008-8-25　 │10　　　　│　　　　　│中国人民银行当地管│　　　　　　　　　│
　　│小额支付系统开办银行│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│辖行支付结算处　　│　　　　　　　　　│
　　│汇票业务的直联参与者│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│4.2发布上线通知　　 │2008-9-10　 │2008-9-20　 │10　　　　│　　　　　│支付结算司　　　　│清算总中心　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│4.3上线前准备(开通权│2008-10-7　 │2008-10-7　 │1　　　　 │4.1　　　 │清算总中心　　　　│　　　　　　　　　│
　　│限)　　　　　　　　 │　　　　　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│
　　├──────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┤
　　│4.4银行汇票业务开通 │2008-10-8　 │2008-10-8　 │1　　　　 │4.2　　　 │商业银行　　　　　│　　　　　　　　　│
　　└──────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┘
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